Cognivia GmbH

Angebot

Entwicklung einer Study-Planner-Anwendung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage Ihrer veröffentlichten Ausschreibung zur Entwicklung einer Study-Planner-Anwendung unterbreitet Ihnen die Cognivia GmbH hiermit ein Angebot zur Konzeption und Umsetzung der beschriebenen Anwendung.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer lokal installierten Desktop-Anwendung in Java zur strukturierten Planung des Studienalltags. Die beschriebenen Leistungen basieren auf der Ausschreibung und dem Lastenheft und werden im Pflichtenheft konkretisiert.

Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Angebots ist die Entwicklung einer Study-Planner-Anwendung für Windows und Linux als Einzelplatzlösung. Die Anwendung ermöglicht insbesondere die Verwaltung von Modulen, Terminen und Lernblöcken, die Darstellung der Planungsdaten in Tages- und Wochenansichten, Filterfunktionen sowie Erinnerungen und die lokale Speicherung aller Planungsdaten.

Die Umsetzung erfolgt gemäß den im Pflichtenheft definierten Muss-Kriterien. Optionale Funktionen (z. B. Import/Export) werden umgesetzt, sofern der Projektumfang dies zulässt. Nicht Bestandteil des Angebots sind eine mobile App sowie eine Online-Synchronisation mit externen Diensten.

Vorgehensmodell und Projektorganisation

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in einem inkrementell-iterativen Vorgehensmodell.

Das Projektteam setzt sich aus folgenden Rollen zusammen:

- Projektleitung — Luise Schäffel
- Entwicklung — Dana Lenzig, Yasamin Habibollahi
- Design (GUI/Prototyp) — Yara Dalul
- Dokumentation — Ina Savina

Regelmäßige Abstimmungen mit dem Auftraggeber stellen sicher, dass der Projektfortschritt transparent bleibt und Anforderungen korrekt umgesetzt werden.

Zeit- und Meilensteinplanung

Die geplante Projektlaufzeit beträgt insgesamt ca. sechs Monate.
Wesentliche Meilensteine sind:

- Projektstart und Prototyp
- Erweiterung um Lernplanung und Erinnerungen
- Testphase, Release und Übergabe

Die detaillierte Terminplanung ist im Projektplan festgehalten.

Aufwand und Kosten

Der Gesamtaufwand für das Projekt beträgt 250 Stunden.
Die Kalkulation basiert auf einer rollenbasierten Aufwandsschätzung inklusive pauschaler Software- und Infrastrukturkosten.

- Angebotssumme netto: 19.200 €
- zuzüglich 19 % MwSt.: 3.658 €
- Angebotssumme brutto: 22.848 €

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten ist der beigefügten Kalkulation zu entnehmen.

Dieses Angebot ist ab Datum der Erstellung 30 Tage gültig.
Für Rückfragen oder weiterführende Abstimmungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Cognivia GmbH
Projektteam „Study-Planner“

Moritzstraße 15
01097 Dresden
E-Mail: kontakt@cognivia.de