Cognivia GmbH

Kalkulation

Entwicklung einer Study-Planner-Anwendung

Aufgaben

Rolle	Aufgabe
Projektleiter	Planung, Koordination, Angebot
Entwickler	Programmierung, Test
Designer	GUI & Prototyp
Berichterstatter	Dokumentation, Bericht

Stundensatz

Rolle	Stundensatz
Projektleiter	80 €
Entwickler	60 €
Designer	50 €
Berichterstatter	45 €

Arbeitsaufwand

Arbeitspaket	Beschreibung	Aufwand
Projektplanung	Zeitplan, Rollen, Abstimmung	10 h
Anforderungsanalyse	Pflichtenheft erstellen	10 h
Design	Architektur/Mockups	50 h
Implementierung	Programmierung	80 h
Testphase	Funktionstests	20 h
Debuggen	Fehler korrigieren	60 h
Dokumentation	Anwender- und Entwicklerdokumentation, Installationshinweise	10 h
Abnahme	Demonstration des Projekts und Durchsicht der Projektdokumente	5 h
Schulung	Präsentation, Fragen	5 h
Gesamt		**250 h**

Aufwand pro Rolle

Rolle	Stunden	Stundensatz	Kosten netto
Projektleiter	20 h	80 €	1.600 €
Entwickler	160 h	60 €	9.600 €
Designer	50 h	50 €	2.500 €
Berichterstatter	20 h	45 €	900 €
Gesamt	**250 h**		**14.600 €**

Software- & Hardwarekosten

Kostenart	Betrag netto (pauschal)
Entwicklungssoftware	800 €
Test Hardware/Infrastruktur	600 €
Gesamt	**1.400 €**

Selbstkosten (netto)

14.600 €
\+ 1.400 €
= 16.000 €

Gewinnzuschlag

20% von 16.000 €

= 3.200 €

Angebotssumme (netto)

16.000 €
\+ 3.200 €
= 19.200 €

Angebotssumme (brutto)

USt 19%: 3.658 €
19.200 €
\+ 3.658 €
= 22.848 €

Die Kostenkalkulation basiert auf einer rollenbasierten Aufwandsabschätzung.

Für die verschiedenen Rollen im Projekt (Projektleitung, Entwicklung, Design, Dokumentation) wurden unterschiedliche Stundensätze angesetzt.

Zusätzlich wurden pauschale Kosten für Software- und Hardwareeinsatz berücksichtigt.

Auf die Selbstkosten wurde ein Gewinnzuschlag von 20% kalkuliert.

Der daraus resultierende Netto-Angebotspreis beträgt 19.200 €.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 % ergibt sich ein Brutto-Gesamtpreis von 22.848 €.